



## 1. Bevillingsgrundlag

### Projektledelse

Projektledelse Kontakt  
AD-DV

Fagprojektledelse Kontakt  
AD-BBM-BYG

### Registrering af anlægsaktiv

Registrering af nye bygværker Kontakt  
AD-BBM-BYG

### Behov for vedligehold

Rutine-, general-, og særeftersyn Kontakt  
AD-BBM-BYG

Drift og eftersyn (M&E) Kontakt  
AD-BBM-BYG

Prognose for bevillingsbehov Kontakt  
AD-BBM-BYG

Behovsanalyse Kontakt  
AD-BBM-BYG

Prioritering af bygværksreparationer Kontakt  
AD-BBM-BYG

### Kommunikation

Kommunikationsrådgivning Kontakt  
KOM

### Trafik

Trafikafviklingsplaner Kontakt  
TRA-TAO

## 2. Udbud / plangrundlag

### Projektledelse

Projektledelse Kontakt  
AD-DV

Fagprojektledelse Kontakt  
AD-BBM-BYG

### Udbud

Udarbejdelse af udbudsdokumenter Kontakt  
AD-BBM-BYG

Kommunikation under planlægning Kontakt  
AD-BBM-BYG

Trafikafvikling under planlægning Kontakt  
AD-BBM-BYG

### Plangrundlag

Oversigt over vedligeholdelsesopgaver Kontakt  
AD-BBM-BYG

### Kommunikation

Kommunikationsrådgivning Kontakt  
KOM

### Trafik

Trafikafviklingsplaner Kontakt  
TRA-TAO

## 3. Udførelse af vedligehold

### Projektledelse

Projektledelse Kontakt  
AD-DV

Fagprojektledelse Kontakt  
AD-BBM-BYG

### Igangsætning og styring

Entreprisestart Kontakt  
AD-BBM-BYG

Entreprisens udførelse Kontakt  
AD-BBM-BYG

Kommunikation under udførelse Kontakt  
AD-BBM-BYG

Trafikafvikling under udførelse Kontakt  
AD-BBM-BYG

### Færdigmelding/registeropdatering

Entreprisens afslutning Kontakt  
AD-BBM-BYG

### Kommunikation

Kommunikationsrådgivning Kontakt  
KOM

### Trafik

Trafikafviklingsplaner Kontakt  
TRA-TAO

Ledelsesprocesser

Kerneprocesser

Støtteprocesser