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AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING
MELLEM VEJDIREKTORATET OG
<LEDNINGSEJEREN>


<STRÆKNING>
<ETAPE>


<MÅNED, ÅR>

Ledningsprotokollen består af 2 delaftaler: aftale om den tekniske løsning, rettigheds- og betalingsaftale (betalingsspørgsmålet).

Der skal udarbejdes en ledningsprotokol for hver ledningsejer.

Formålet med at opdele ledningsprotokollen er, at forsøge at sikre fremdrift i ledningsarbejderne i marken, selv om der ikke er fuldstændig enighed om alle forhold. Når der er enighed om den tekniske løsning og denne aftale er underskrevet kan arbejderne i marken begyndes. Der er således ikke på nuværende tidspunkt krav fra ekspropriationskommissionen om, at manglende enighed om betalingsspørgsmålet har opsættende virkning.

Aftale om den tekniske løsning og tilhørende skema til tekniske aftale indeholder beskrivelse af, hvilke ledningsdele, hvorpå der skal foretages arbejder og hvordan de skal udføres.

Rettigheds- og betalingsaftale (betalingsspørgsmålet) indeholder beskrivelse af, på hvilke vilkår ledningerne er placeret på aftaletidspunktet, på hvilke vilkår de er placeret efter arbejderne, samt hvem der skal betale for arbejderne på de enkelte ledninger. Såfremt der ikke er enighed om betalingsspørgsmålet vil aftalen indeholde en beskrivelse af hvordan udgifterne til arbejderne fordeles, indtil der er truffet endelig aftale, kendelse eller dom i spørgsmålet omkring betaling.

En ledningsprotokol består altid af en aftale om den tekniske løsning samt rettigheds- og betalingsaftale (betalingsspørgsmålet). Udover aftalerne består protokollen af relevante tegninger.

I paradigmet er følgende retningslinjer anvendt:
Tekst anført uden markering: Teksten skal altid medtages og må ikke rettes.
Tekst anført med rød skrift: Teksten er en vejledning eller forklaring til dig. Al rød tekst skal fjernes, inden dokumentet færdiggøres.
Tekst anført med raster
Du skal tage stilling til hele eller dele af teksten inden for markeringen. 

Der kan være tale om, at tekst skal redigeres eller fjernes. Som udgangspunkt skal de anførte formuleringer anvendes, medmindre forhold ved det aktuelle projekt taler for andre formuleringer.
Tekst anført i [ ]:
Hvis den anførte tekst er relevant, skal den anvendes uændret i sin helhed. 
Du skal således alene tage stilling til, om teksten skal medtages. Der skal ikke redigeres i teksten.
Tekst anført i < >:
Hvis punktet er relevant, indsættes den anførte oplysning. 
Du skal altså vurdere, om det pågældende er relevant, og i givet fald indføje de aktuelle 
informationer.
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[bookmark: _Toc395776378][bookmark: _Toc429986227]Formål
Ved udførelse af <etape og strækning> er det nødvendigt, at udføre en række ledningsarbejder på ledninger tilhørende ledningsejeren.

Formålet med aftalen er, at beskrive hvilke ledningsarbejder der skal foretages i forbindelse med vejprojektet. Aftalen beskriver ligeledes hvilke betingelser, der gælder for ledningsarbejderne, samt i hvilken periode, de skal udføres.

Aftalen omfatter samtlige arbejder, som er nødvendiggjort af anlægsarbejdet, vedrørende ledninger tilhørende ledningsejeren.

[bookmark: _Toc395776379]Aftalen er en del af ledningsprotokollen, der består af to aftaler. Dels nærværende aftale og dels en aftale om betaling og rettigheder, der fastlægger hvem, der bærer omkostningerne ved de aftalte ledningsarbejder samt på hvilke vilkår ledningerne er placeret.
[bookmark: _Toc429986228]Aftalegrundlag
[bookmark: _Toc395776380][bookmark: _Toc429986229]Ledningsplaner
Til aftale om den tekniske løsning hører følgende tegninger:
· <tegningsnr., litra, dato og målestoksforhold>

Ledningsplanerne er udarbejdet på baggrund af oplysninger modtaget fra ledningsejeren. Ledningsejeren bærer ansvaret for, at de fremsendte oplysninger er korrekte.
[bookmark: _Toc395776381][bookmark: _Toc429986230]Projektering af ledningsarbejder
Det er ledningsejeren, der har ansvaret for den nødvendige projektering i forbindelse med ledningsarbejderne, med mindre andet er aftalt.

Udgangspunktet er, at det er ledningsejeren selv, der projekterer ledningsarbejderne. Hvis der er tale om en tilpasning af vejprojektet (projektering af afværgeforanstaltning), er det Vejdirektoratet der har projekteringsansvaret. Ledningsejeren skal derimod have projektet til udtalelse.
[bookmark: _Toc395776382][bookmark: _Toc429986231]Udførelse af ledningsarbejder
Ethvert ledningsarbejde som følge af anlægsarbejdet udføres af ledningsejeren, med mindre andet er aftalt.

Ledninger der lægges døde, skal fjernes i det omfang de er til gene for vejprojektet. I tilfælde hvor der er enighed om, at fjernelse af døde ledninger mest hensigtsmæssigt udføres af Vejdirektoratets entreprenør, vil dette være anført under de enkelte ledningsarbejder. Udgifterne til fjernelse fastlægges i rettigheds- og betalingsaftalen.

Udgangspunktet er, at det er ledningsejeren selv, der skal sørge for ledningsarbejdet. Der kan indgås aftale om, at nogle ledningsarbejder udføres af Vejdirektoratet. En sådan aftale vil være beskrevet under den enkelte ledning.

For ledningsarbejdernes udførelse gælder:
· Standardvilkår for ledningsarbejder i og over vej, udgivet af Vejdirektoratet, nyeste udgave.
· ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord” (DS 475 med tilhørende ”Anneks A”) i nyeste udgave.
· ”Almindelig arbejdsbeskrivelse for jordarbejder”, udgivet af Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, nyeste udgave.
· ”Almindelig arbejdsbeskrivelse for ledningsgrave”, udgivet af Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, nyeste udgave.
[bookmark: _Toc395776383][bookmark: _Toc429986232]Beskyttelse af vejanlægget
Ledninger skal placeres udenfor kørebanearealer. Dette gælder særligt langsgående ledninger – se typetegning 25775, mens tværgående ledninger skal placeres vinkelret under kørebanen. Tværgående ledninger placeres i beskyttelsesrør, der giver mulighed for udskiftning af ledningerne uden, at trafikken forstyrres.

Trykledninger under kørebanearealer på statsveje skal sikres ved brud i henhold til Vejdirektoratets typetegning nr. 25776.

Ved forlængelse af beskyttelsesrør skal der anvendes samme rørtype og dimension som den eksisterende del af beskyttelsesrøret, og der skal anvendes samlingstype der er godkendt til rørtypen og som sikrer samme funktion af det samlede beskyttelsesrør, som det eksisterende beskyttelsesrør.

Såfremt den eksisterende rørtype ikke kan fremskaffes, skal forlængelsen udføres med en rørtype og dimension, som sikrer samme funktion. Samlingen skal så vidt muligt udføres med en til rørtyperne egnet fleksibel kobling, som ikke forringer funktionen af det oprindelige beskyttelsesrør unødigt.
Gravetilladelse
”Forinden ledningsarbejderne igangsættes skal ledningsejer indhente gravetilladelse hos de berørte vejmyndigheder” (Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje). 

Ledningsarbejder inden for entrepriseområdet, er fritaget for at søge gravetilladelse.
De udførende entreprenører skal indhente rådighedstilladelse hos de berørte vejmyndigheder inden ledningsarbejderne ved eller i veje igangsættes.

Ansøgning om rådighedstilladelse skal indeholde oplysninger om, at arbejdet udføres i forbindelse med et anlægsprojekt for Vejdirektoratet samt hvem der er vejarbejdsansvarlig.
[bookmark: _Toc395776384][bookmark: _Toc429986233]Arkæologi
Det er ledningsejerens ansvar, at det lokale museum kontaktes med henblik på at vurdere, om der er behov for arkæologiske undersøgelser inden ledningsarbejdet påbegyndes.

Udgangspunktet er, at ledningsejeren selv er ansvarlig for de arkæologiske forhold i forbindelse med deres ledningsarbejder – herunder også afholdelse af udgifterne til eventuelt arkæologisk arbejde. Hvis ledningsarbejderne sker inden for vores arbejdsområder, kan ledningsarbejderne eventuel igangsættes efter vores arkæologiske undersøgelser er gennemført. I dette tilfælde kræver vi ikke betaling for dette.
[bookmark: _Toc395776385][bookmark: _Toc429986234]Afsætning
Detailafsætning for ledningsarbejder udføres af ledningsejeren. Vejdirektoratet stiller vejprojektet til rådighed for ledningsejerens planlægning og afsætning. 
[bookmark: _Toc395776386][bookmark: _Toc429986235][Ekspropriationskommissionen
Ved de ledningsstrækninger, hvor der er uenighed mellem ledningsejeren og Vejdirektoratet om den tekniske løsning, indbringes spørgsmålet for Ekspropriationskommissionen. Kommissionen træffer beslutning om, den tekniske løsning.

Hvis der er uenigheder, der skal forelægges Kommissionen, er der under den enkelte ledningstrækning beskrevet, hvori uenigheden består, samt hvad Kommissionen skal træffe beslutning om.]

Nedenstående afsnit finder anvendelse i de sager, hvor den tekniske aftale af hensyn til udbuddet er underskrevet inden detailbesigtigelsen.
[bookmark: _Toc395776387][bookmark: _Toc429986236]Ledningsmøder
Vejdirektoratet deltager i jævnlige koordinerende møder, som Vejdirektoratets entreprenør pålægges at afholde med ledningsejerne. Formålet med møderne er, at sikre koordinering mellem anlægsarbejdets og ledningsejerens fremdrift.

Såfremt der i forbindelse med udførelsen af projektet sker væsentlige ændringer til ledningsprotokollen, skal der udarbejdes et tillæg til nærværende aftale.
Tilsyn med ledningsarbejder.
Hvor ledningsejere får lov til at etablere ledningstracéer indenfor fremtidigt vejareal, skal Vejdirektoratets tilsyn have mulighed for at følge ledningsarbejdet, med henblik på at sikre, at reetableringen af ledningsgrave er udført, så jordens egnethed til at bygge vej på ikke forringes. Såfremt ledningsarbejdet udføres forud for vejprojektet, skal Vejdirektoratets tilsyn adviseres i god tid inden arbejdet udføres.
[bookmark: _Toc395776388][bookmark: _Toc429986237]Tidsplan
Ved totalentrepriser vil det ofte være vanskeligt at vurdere hvornår et givent arbejde kan udføres, og man bør her nøjes med at anføre f.eks. forventet opstart af entreprisen. 
Der er for alle ledningsarbejder anført et forventet tidspunkt for udførelsen. Disse tidspunkter er omtrentlige og vil løbende blive revideret i forhold til entreprenørens anlægstidsplan.

Ved ledningsarbejder der skal koordineres med anlægsarbejdet, er det vigtigt at ledningsejeren løbende indgår i drøftelser om samspillet mellem anlægsarbejdet og ledningsarbejdet.

Den endelige tidsplan for ledningsarbejderne vil fremgå at referaterne fra ledningsmøderne.

<Ledningsejeren har normalt xx ugers varsling til sine brugere. Vejdirektoratet og entreprenøren skal indarbejde varslingsperioderne i anlægstidsplanen. Der kan forekomme akutte situationer, der gør det nødvendigt at tilsidesætte ledningsejerens ønske om at kunne varsle sine kunder/brugere. >
[bookmark: _Toc395776389][bookmark: _Toc429986238]Information til brugerne
Det påhviler ledningsejeren, at informere sine brugere om eventuelle gener i forbindelse med ledningsarbejdet.
[bookmark: _Toc395776390][bookmark: _Toc429986239]Ledningsarbejderne
De enkelte ledningsarbejder er beskrevet i vedlagte skema til teknisk aftale.
[bookmark: _Toc395776391][bookmark: _Toc429986240][uenighed om den tekniske løsning
Uenigheder mellem Vejdirektoratet og ledningsejeren om den tekniske løsning beskrives nærmere i dette afsnit.

I skemaet for ledningsarbejder vil der under den fremtidige placering stå uenighed.

[bookmark: _Toc429986241]ID-nr
Det skal klart fremgå hvad uenigheden omhandler – beskrevet som Vejdirektoratets vurdering og ledningsejerens vurdering. Det skal benyttes til fremlæggelse for kommissionen.]
[bookmark: _Toc395776392][bookmark: _Toc429986242]Adresseliste
<Ledningsejers navn>
<Ledningsejers adresse>
<Kontaktpersons navn, e-mail, tlf. og mobil>

<Evt. entreprenørs navn>
<Evt. entreprenørs adresse>
<Kontaktpersons navn, e-mail, tlf. og mobil>

VEJDIREKTORATET
Anlægsdivisionen	Telefon		72 44 22 00
Thomas Helsteds Vej 11	Fax		86 52 20 13
Postboks 529
8660 Skanderborg

Kontaktperson vedrørende ledninger (teknisk)
<Kontaktpersons navn, e-mail, tlf. og mobil>

Kontaktperson vedrørende ledninger og arealerhvervelse (betaling og rettigheder)
<Kontaktpersons navn, e-mail, tlf. og mobil>

Kontaktperson vedrørende projektmateriale
<Kontaktpersons navn, e-mail, tlf. og mobil>
[bookmark: _Toc395776393][bookmark: _Toc429986243]Ikrafttræden
Nærværende aftale træder i kraft, når parterne har underskrevet aftalen.
[bookmark: _Toc395776394][bookmark: _Toc429986244]Underskrift
Aftalen udarbejdes i to eksemplarer, der underskrives af parterne, og hvoraf hver part opbevarer et eksemplar.


	For Vejdirektoratet
	
	For <ledningsejeren>

	
	
	

	Sted/dato___________________
	
	Sted/dato:__________________________

	
	
	

	
<Underskriver>
	[bookmark: _GoBack]
	
<Underskriver>


Den fagsansvarlige for de tekniske løsninger, der er underskriftsberettiget på aftalen.
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